

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah
1. Tujuan

Tujuan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatkan Kerja Sama dan Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan lembaga Pemerintah, Non Depertemen dan Swasta, meningkatkan pelayanan Informasi kepada Masyarakat, meningkatkan kegiatan Promosi, meningkatkan pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat dan meningkat pelayanan Administratif kepada masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025-2045 adalah:

- a. Meningkatkan layanan dan untuk penyebaran informasi
- b. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan produk unggulan daerah

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN

- a. Belanja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Sebesar 17.703.567.472,-;
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sebesar Rp. 16.503.567.472,- dan Program Pengelolaan Penghubung Sebesar 1.200.000.000,-;

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah:

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi sTriwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	17.703.567.472	1.519.168.931	25%	9,21%	25%	9,21%
Belanja Operasi	16.503.567.472	1.519.168.931	25%	0,00%	25%	0,00%
Belanja Modal	1.200.000.000	0	25%	8,58%	25%	8,58%

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala

- 1. Dikarenakan Lokasi tugas Badan penghubung yang berada di Ibukota Jakarta jauh dari pusat Pemerintahan Sumatera Selatan di Palembang sehingga menyulitkan untuk koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan.
- 2. Seringnya terjadi perubahan anggaran dalam bentuk efisiensi.
- 3. Keterlambatan / penundaan proses lelang pengadaan barang dan jasa;

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I 2025 dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2025
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

M.A. DEDY RAHMADI, SE
PEMBINA / IV.a
NIP. 197207252006041009